# DIÁRIO OFICIAL "O MUNICÍPIO"

PODER EXECUTIVO DE UBERLÂNDIA/MG

27 DE OUTUBRO DE 2026 ANO XXXVIII - N° 7467{NOME_EDICAO_EXTRA} PÁGINA 1 / 1


**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**DMAE**

## EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 205/2024

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – DMAE.

CONTRATADA: DRESTE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 23.138.373/0001-29.

REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Luiz Fernando Violatti, qualificação conforme atos constitutivos apresentados nos autos do processo de contratação.

OBJETO: Constitui objeto do presente aditamento a prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2027 até 31/12/2027, em atendimento à Diretoria do Drenagem Pluvial, conforme exigências estabelecidas nos Termos de Referência anexos ao Edital e especificações do item 2.2 deste Instrumento Contratual.

FUNDAMENTAÇÃO: O presente aditamento fundamenta-se no artigo 107 da Lei nº 14.133/2021; na cláusula Terceira do Contrato Original; no Comunicado Interno nº 16311/2026/DSDP/DSDP; na Justificativa Técnica, Declaração do Gestor e Fiscal; na Requisição 5469/2026; Atestado de Adequação do Aditamento ao Parecer Jurídico Referencial n° 065/2025, Anuência da Contratada, Checklist; bem como nos demais documentos que ficam fazendo parte integrante do presente aditamento.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 266/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 205/2024

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.01.17.512.0018.2.958.3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica- Diretoria de Drenagem Pluvial

DA VIGÊNCIA: Com esse aditamento, o contrato fica prorrogado por mais 12 meses, a partir de 01/01/2027 até 31/12/2027.

VALOR TOTAL DO 3° ADITAMENTO: O valor total do segundo aditamento é de R$ 1.064.642,25 (um milhão e sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

DATA DE ASSINATURA DO ADITAMENTO: 23/10/2026

Publicado por: Luiz Fernando Silva Ribeiro
Código identificador: a2c185eb-96b6-4a3c-bded-216dd1a77cb7